



Belo Horizonte, 04 de junho de 2024.

À
Comissão PROPS

A fim subsidiar a Comissão PROPS, nos termos da Ação Civil Pública n. 0175.09.013968-4 da Comarca de Conceição do Mato Dentro, vimos por meio deste apresentar breve parecer sobre o acompanhamento do orçamento do projeto a seguir, com objetivo de analisar a execução do orçamento aprovado e de respaldar a continuidade das ações da associação e de seu projeto.

Projeto:	P045 QUILOMBO TBC EM AÇÃO
Associação:	ASSOCIAÇÃO COMUNIT. QUILOMBOLA DE TRES BARRAS - ACQTB
Mês de competência:	Abril/2024
Valor total do Projeto:	R\$ 116.577,00

O escopo de nossos trabalhos foi constituído de exames de relatórios, controles financeiros e documentação correspondente, incluindo todas as transações ocorridas no período. Nossa opinião refere-se à análise de tais documentos, com foco na realização do orçamento previsto no projeto no mês sob análise.

Em nossa opinião, conforme previsto no projeto e em seu respectivo orçamento, e pelo exame dos documentos apresentados pela Associação, não se identificou nenhum elemento de divergência relevante entre o proposto e o realizado, no mês de abril de 2024. A seguir, apresentamos um relatório geral de todos os pontos analisados.

Equipe GPACC – UFMG

Poueri do Carmo Mário – GPACC – UFMG

Renata Antunes de Oliveira Viana – GPACC – UFMG



RELATÓRIO GERAL

A seguir está apresentado o cronograma orçamentário completo do projeto, indicando o orçamento aprovado, o acumulado do orçamento já realizado, o saldo do orçamento a realizar e os valores executados no mês 6 (abril/2024).

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Item	Contas	Valor Orçado Aprovado (a)	Orçamento realizado acumulado (b)	Saldo do Orçamento (a-b)	MÊS (6) abr/24
1	Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Despesas Gerais	R\$ 54.050,00	R\$ 38.261,78	R\$ 15.788,22	R\$ 7.293,10
4.1	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	R\$ 51.100,00	R\$ 37.061,78	R\$ 14.038,22	R\$ 7.293,10
4.3	CONTABILIDADE	R\$ 2.800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
4.9	TRANSPORTE EQUIPE	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
5	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Comunicação	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00
6.1	BANNER/FLYERS E ASSEMBLHADOS	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00
7	Impostos e Tarifas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Materiais e Equipamentos	R\$ 54.705,00	R\$ 46.955,30	R\$ 7.749,70	R\$ 0,00
8.3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.175,00	R\$ 320,00	R\$ 1.855,00	R\$ 0,00
8.5	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 13.320,00	R\$ 13.931,90	-R\$ 611,90	R\$ 0,00
8.7	COMPUTADOR	R\$ 3.500,00	R\$ 2.648,00	R\$ 852,00	R\$ 0,00
8.8	IMPRESSORA, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.900,00	R\$ 4.217,00	-R\$ 317,00	R\$ 0,00
8.10	MADEIRAS	R\$ 4.050,00	R\$ 4.255,00	-R\$ 205,00	R\$ 0,00
8.11	FERRAMENTAS DE USO EM GERAL	R\$ 1.410,00	R\$ 1.658,40	-R\$ 248,40	R\$ 0,00
8.16	INSUMOS DIVERSOS	R\$ 26.350,00	R\$ 19.925,00	R\$ 6.425,00	R\$ 0,00
9	Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1	REEMBOLSOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2	ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DOS GASTOS		R\$ 116.577,00	R\$ 85.217,08	R\$ 31.359,92	R\$ 7.293,10
		Aprovado	Realizado	Saldo	
10	ENTRADAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 116.577,00	-R\$ 116.577,00	R\$ 0,00
10.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	DEPÓSITO PARCELA PROJETO	R\$ 0,00	R\$ 116.577,00	-R\$ 116.577,00	R\$ 0,00

RESUMO GERAL DOS GASTOS



GPACC
Grupo de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Controladoria
Faculdade de Ciências Econômicas
Universidade Federal de Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO COMUNIT. QUILOMBOLA DE TRES BARRAS - ACQTB	Projeto	QUILOMBO TBC EM AÇÃO	
RUBRICAS	VALOR TOTAL	REALIZADO	SALDO
		ACUMULADO	ORÇAMENTÁRIO
1 Despesas Indiretas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesas Gerais	R\$ 54.050,00	R\$ 38.261,78	R\$ 15.788,22
5 Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 Comunicação	R\$ 7.822,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,00
7 Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 Materiais e Equipamentos	R\$ 54.705,00	R\$ 46.955,30	R\$ 7.749,70
9 Adiantamentos e reembolsos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 116.577,00	R\$ 85.217,08	R\$ 31.359,92

No mês de abril/24 as movimentações referem-se à devolução de valor pago a maior para fornecedor, no valor de R\$88,80 e aos gastos com serviços prestados PJ e despesas de tarifas bancárias, no valor de R\$7.381,90, não extrapolando os valores aprovados no orçamento para estes fins.

Em relação aos aspectos de prestação de contas segundo o Edital e o Manual do GPACC, a associação atendeu a todos, inclusive os ajustes e correções materiais solicitados, não havendo nada mais a relatar.